
ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 ESTRUTURA

 3 PAREDES

 4 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

 5 COBERTURA

 6 ESQUADRIAS

 7 ACABAMENTOS

 8 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

Porcentagem  4,83%  42,39%  37,53%  15,24%

Custo  29.181,46  255.911,66  226.572,50  92.027,03

Porcentagem Acumulado  4,83%  47,22%  84,76%  100,0%

Custo Acumulado  29.181,45  285.093,12  511.665,62  603.692,65

 100,00%
 3.002,41

 100,00%
 3.002,41

 100,00%
 16.857,84

 70,00%
 11.800,49

 30,00%
 5.057,35

 100,00%
 41.510,92

 100,00%
 41.510,92

 100,00%
 34.458,22

 50,00%
 17.229,11

 50,00%
 17.229,11

 100,00%
 389.929,66

 50,00%
 194.964,83

 50,00%
 194.964,83

 100,00%
 53.644,86

 100,00%
 53.644,86

 100,00%
 6.774,50

 100,00%
 6.774,50

 100,00%
 57.514,24

 25,00%
 14.378,56

 25,00%
 14.378,56

 25,00%
 14.378,56

 25,00%
 14.378,56


	Planilha1

